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-lich willkommen!
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1. Kindergarten Dickloo

2. Aufstockung Bachtel II

3. Schul- und Sportraumerweiterung Hofstetterstrasse

4. Schulraumplanung Erlenstrasse

5. Werkhof Erlenstrasse

6. Sammelstelle Erlenstrasse

Traktanden
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Entwicklung Oberglatt
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Gesamtstrategie
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Gesamtkonzept Schulraumplanung
„Schule 2040“ – Erweiterung in Etappen



Gesamtkonzept Schulraumplanung

Um zu verhindern, dass….

… die Schule mit sehr grossen Klassen geführt werden muss.

… für den Unterricht in heterogenen Lerngruppen zu wenig 

Spezialräume zur Verfügung stehen.

… für die schulischen Angebote nicht genügend Schulräume zur 

Verfügung stehen.

… die Vorgaben des Volksschulamt nicht eingehalten werden können.

Wir halten uns an die kantonalen Empfehlungen für Schulhausbauten –

unsere Kinder sind es wert!
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Planung Schulraumbedarf

Grundlagen:

 Empfehlungen des Kantons

 Schülerprognose

 Anforderungen an zeitgemässen Unterricht – Raumkonzept 

(Lehrplan 21)

 Zustand bestehender Liegenschaften

 Strategieplanung Schulpflege

 Strategieplanung Gemeinderat
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Kindergarten Dickloo
Hans Stirnimann, Ressortvorsteher Immobilien,

Hochbau und Raumplanung



• 3 Klassenzimmer

• 3 Gruppenräume

• 1 Aufenthaltsraum / Mittagstisch

• 1 Küche

• 1 Lehrerzimmer

Kindergarten Dickloo
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Vorteile

 Mit dem „Neubau Kindergarten Dickloo“ werden Unterricht und 

Betreuung in einem gesamtpädagogischen Konzept verbunden

 Der Standort „Dickloo“ ist zentral gelegen

Herausforderung

 Während der Bauphase „Neubau Kindergarten Dickloo“ müssen 

geeignete Ausweichstandorte gesucht werden.
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Kosten und Terminplanung Kindergarten Dickloo

BKP Kindergarten Dickloo Betrag

1 Vorbereitungsarbeiten 194‘000

2 Gebäude 2‘948’00

4 Umgebung 88‘000

5 Ausstattung 144‘000

Total Kosten (+/- 10%) 3‘374‘000

 Ab Oktober 2022 Vorbereitungsarbeiten

 Ab Februar 2023 Baubeginn

 Ab Oktober 2023 Inbetriebnahme und Bezug

 23. Oktober 2023 Aufnahme Schulbetrieb
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Aufstockung Bachtel II
Hans Stirnimann, Ressortvorsteher Immobilien,

Hochbau und Raumplanung



Aufstockung Bachtel II

• 4 Klassenzimmer

• 3 Gruppenräume
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Vorteile

 Geringer Planungsaufwand, da Aufstockung bereits beim Neubau 

berücksichtigt wurde

 Projekt kann zeitnah und losgelöst von der Gesamtplanung 

umgesetzt werden

Herausforderung

 Mögliche Beeinträchtigung des Schulbetriebs während der 

Bauphase „Aufstockung Bachtel II“

14



Kosten

BKP Aufstockung Bachtel II Betrag

2 Gebäude 2‘456‘000.00

4 Umgebung 10‘000.00

5 Baunebenkosten 94‘000.00

9 Ausstattung 40‘000.00

Total Kosten (+/- 15%) 2‘600‘000.00

 7. Dezember 2022 Abstimmung an GV über den Baukredit

 Ab Januar 2023 Beginn Ausschreibung / Ausführungsplanung

 Ab Juli 2023 Baubeginn

 Ab Juli 2024 Inbetriebnahme und Bezug

 19. August 2024 Aufnahme Schulbetrieb

15



Schul- und Sportraumerweiterung 

Teil Hofstetterstrasse
Nalan Seifeddini, Schulpräsidentin



Strandort Hofstetterstrasse – Projektierung

Ersatz alte Turnhalle durch Doppelturnhalle

Gebäude mit Unterrichts- und Nebenräumen

zwingend benötigte Gruppenräume

Quelle Machbarkeitsstudie
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Vorteile

 Kostengenauigkeit / rechtzeitige Planung – keine 

Übergangslösungen

 Ersatz alte Turnhalle (Sanierungsbedürftig) 

 Sicherstellung Schul- und Nebenräume

 Einhaltung Lehrplan

 Vielseitige Nutzungsmöglichkeiten der Doppelturnhalle 

Herausforderung

 Fläche Aussenbereich (Pausenplatz) beibehalten
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Kosten

BKP Hostetterstrasse – Schule und Turnhalle Betrag in Fr.

1 Vorbereitungsarbeiten 420‘000

2 Gebäude
Schule
Turnhalle

15‘761‘000
7‘116‘000
8‘645‘000

4 Umgebung 854‘000

5 Baunebenkosten 852‘000

6 Ausstattung
Schule
Turnhalle

1‘340‘000
1‘040‘000
300‘000

Total Kosten +/- 25%
Schule
Turnhalle

19‘227‘000
9‘113‘000

10‘114‘000
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Terminplan (voraussichtlich)

12.2022

GV
2024 2025 2028202612.2023

GV
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Schul- und Sportraumplanung 

Teil Erlenstrasse
Nalan Seifeddini, Schulpräsidentin



Schule Erlenstrasse (mit Option Tagesschule)

Dezentraler Standort Erlenstrasse für 6 Klassen inkl. Turnhalle wird 
projektiert
Investitionskosten einer Tagesschule werden ausgewiesen
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Vorteile

 Kostengenauigkeit und rechtzeitige Planung 

 keine Übergangslösungen

 Entlastung der bestehenden Schulanlage

 Anforderungen an zeitgemässen Primarschulraum erfüllt

 Kenntnis über die Investitionskosten einer Tagesschuleinheit

Herausforderung

 Koordination der Projekte Schulraum/Werke/Sammelstelle
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Kosten

BKP Erlenstrasse – Schule und Turnhalle Betrag in Fr.

1 Vorbereitungsarbeiten 245‘000

2 Gebäude
Schule
Turnhalle

16‘174‘000
11‘322‘000
4‘852‘000

4 Umgebung 949‘000

5 Baunebenkosten 869‘000

6 Ausstattung
Schule
Turnhalle

2‘120‘000
1‘820‘000
300‘000

Total Kosten +/- 25%
Schule
Turnhalle

20‘357‘000
14‘586‘000
5‘771‘000

24



Terminplan (voraussichtlich)

12.2022

GV
2024 2025 2028202612.2023

GV
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Werkhof Erlenstrasse
Reinhard Hofmann, Ressortvorsteher Tiefbau und Werke



Neubau Werkhof

 Einsatz- und Betriebsbereich 

 Gedeckte Arbeitsflächen 

 Rangier- und Lagerflächen
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Vorteile

 Platz für Maschinen und Geräte

 Aufwendiges Manövrieren und An-/Abhängen von Geräten entfallen

 Aufhebung von diversen Aussenlager

 Platz für Personal und Weiterentwicklung in diesem Bereich

 Trennung von Frauen und Männer

 Werkhof nicht mehr innerhalb eines Wohngebäudes

Herausforderung

 Einhaltung Waldabstand



Sammelstelle Erlenstrasse
Reinhard Hofmann, Ressortvorsteher Tiefbau und Werke

In Vertretung von Erwin Rüegg, Ressortvorster Sicherheit und 

Gesundheit



Neubau Sammelstelle

 Mulden- und Entsorgungsstelle

 Werkstatt für AIO

 Lager für AIO

 Aufenthalts- und Büroräume

 Sanitarische Einrichtungen
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Vorteile

 Kundenfreundlichere, übersichtlichere Gestaltung 

 Standardgerechte Arbeitssicherheit und Arbeitsbedingungen für 

Mitarbeitende 

 Nutzung Synergien mit Werkhof 

 Keine Beeinträchtigung der Feuerwehr

 Bessere Zufahrt zur Sammelstelle

 Möglichkeit zum Ausbau des Sammelangebotes

Herausforderung

 Erhöhtes Verkehrs- und Fussgängeraufkommen für das Gebiet 

Erlenstrasse/Reckenwinkel (Lidl, Migros, Werkhof, Schule)
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Kosten

BKP Werkhof und Sammelstelle Erlenstrasse Betrag in Fr.

1 Vorbereitungsarbeiten 130‘000

2 Gebäude Total
Werkhof
Sammelstelle

6‘930‘000
4‘425‘000
2‘505‘000

4 Umgebung 2‘121‘5000

5 Baunebenkosten 460‘0000

6 Ausstattung 230‘000

Total Kosten +/- 25%
Werkhof
Sammelstelle

9‘871‘500
6‘796‘000
3‘075‘000
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Terminplan (voraussichtlich)

12.2022

GV
2024 2025 2028202612.2023

GV
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Die Primarschulpflege und der Gemeinderat ersuchen alle Stimm-

berechtigten an der Gemeindeversammlung vom 7. Dezember 

teilzunehmen und empfehlen dem Objektkredit für das Auswahl-

verfahren von Fr. 600'000.00 zuzustimmen. 

Gemeinderat und Schulpflege empfehlen:          

JA


